

Aan: Alle wethouders in AB platform jeugd

Van: Programmteam regiovisie

Datum: 14 juni

Onderwerp: **PROCESVOORSTEL LOKALE BOUWSTENEN REGIOVISIE**

| | | |
|------------------|--------------------------|---------|
| Status: | Concept | |
| Versie: | 14 juni | |
| In opdracht van: | AB platform jeugd | |
| Opgesteld door: | Ellen Wennink | |
| Te bespreken in: | Programmteam | 14 juni |
| | Stuurgroep transformatie | 23 juni |
| | AOJ | 24 juni |
| | AB platform jeugd | 2 juli |

AANLEIDING

In het AB platform jeugd van 16 april jl. is de startnotitie voor een effectieve transformatiestrategie in de jeugdhulpregio Rijnmond vastgesteld. Dit betekent dat we aan de slag gaan met een programmteam, dat de regiovisie uitrolt. In dit procesvoorstel staat hoe we de lokale bouwstenen uit de regiovisie willen concretiseren, zodat we onze gezamenlijke doelen wat betreft doorontwikkeling van de jeugdhulp realiseren.

Nieuwe rol programmteam

In lijn met de aangescherpte opdracht gaat het programmteam de verdere uitwerking van de lokale bouwstenen in de regiovisie regisseren. Dit betekent dat het team de gemeenten stimuleert om de gezamenlijk gestelde doelen te halen, rekening houdend met de lokale beleidsvrijheid. Dat kan bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren waarin ervaringen gedeeld worden, zodat het gezamenlijke leren wordt bevorderd. Het programmteam informeert vervolgens het AB platform jeugd en het AOJ over de voortgang en is de schakel naar de werkgroep inkoop van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) en de zorglandschapstafels (ook bovenregionaal). Die schakel is nodig om de link te leggen tussen lokale en regionale inkoop. Het programmteam stemt zelf af met maatschappelijke partners over de gezamenlijke acties die nodig zijn om de lokale bouwstenen uit de regiovisie te realiseren. Dit in samenwerking met de uitvoeringsorganisatie van de GR JR. Dit procesvoorstel over de lokale bouwstenen is daarmee onderdeel van de regioagenda.

NB Daar waar het programmteam de focus legt op concretisering van de lokale bouwstenen, verheldert de uitvoeringsorganisatie van GR JR de regionale bouwstenen binnen het kader van de inkoop van specialistische jeugdhulp. Die regionale bouwstenen hebben betrekking op: ontwikkelen expertisenetwerken, zorgvuldige afweging inkoop ambulante hulpverlening, inzet op pleegzorg als voorkeursvorm voor verblijf, residentiele zorg en langdurig verblijf met beschikbare begeleiding en een eenduidige, vereenvoudigde benadering van casusregie bij veiligheid. De werkgroep inkoop van de GR JR heeft hierbij een coördinerende rol.



BESLISPUNTEN

Verzoek is om in te stemmen met het concretiseren van de lokale bouwstenen in de regiovisie onder regie van het programmteam. Dit betekent dat:

- Iedere gemeente in Rijnmond een nulmeting doet aan de hand van het schema in de bijlage. Deze nulmeting geeft inzicht in de lokale transformatie en is de opmaat naar een gezamenlijke ontwikkelopgave. Die ontwikkelopgave sluit aan bij de regionale inkoopstrategie en de kadernota van de GR JR.
- Het programmteam de uit de lokale ontwikkelopgave voortkomende acties regisseert tot en met december 2022 (met optie op verlenging tot en met 2025). Er is ruimte voor verschillen in tempo en werkwijze tussen gemeenten voor zover dit bijdraagt aan realisatie van de gestelde doelen.

INHOUD

Ontwikkelopgave

Het programmteam wil op basis van een de nulmeting een gezamenlijke ontwikkelopgave formuleren voor alle gemeenten. In die ontwikkelopgave worden concrete doelen gesteld met betrekking tot de eerste 9 bouwstenen van de regiovisie. Die lokale bouwstenen hebben betrekking op:

1. Opvoedkundig klimaat en preventie
2. Investeren in vraagverheldering
3. Verstevigen casusregie
4. Ruimte voor hulp door lokale infrastructuur
5. Inzet ambulante ondersteuning en specialistische hulp
6. Afstemming onderwijs en jeugdhulp
7. Ondersteunen huisarts in vraagverheldering en verwijzing
8. Een brede benadering van veiligheid
9. Betrokkenheid jongeren en gezinnen bij keuze en inzet hulp

De ontwikkelopgave wordt niet alleen gebaseerd op de nulmeting. Er wordt ook een link gelegd met het landelijke rapport van AEF, de analyse van KPMG (over de opbrengst van de lopende transformatiepilots) en de door de gemeenteraden ingebrachte aandachtspunten bij vaststelling van de regiovisie. De ontwikkelopgave wordt zodanig beschreven dat duidelijk is hoe gemeenten de komende jaren de realisatie van alle doelstellingen in de regiovisie gaan monitoren aan de hand van het factorenmodel. Onderdeel van de ontwikkelopgave is bijvoorbeeld een heldere definitie van de reikwijdte van de jeugdhulp voor Rijnmond. Hieruit volgt welke acties er nodig zijn om de jeugdhulp lokaal door te ontwikkelen, zodanig dat er doorgaande lijn is naar de regionale voorzieningen (en omgekeerd). In lijn met de inkoopstrategie en de kadernota zal een ontwikkelproces ontstaan, waarbij bottom up gewerkt wordt aan het realiseren van de doelen. Hiertoe worden bijeenkomsten voor gemeenten en maatschappelijke partners georganiseerd om samen de koers te bepalen. Het programmteam schrijft dus niets voor, maar stimuleert samenwerking. Bijvoorbeeld door op basis van de ontwikkelopgave te komen met een voorstel voor het besteden van de transformatiemiddelen, die de GR JR voor 2022 vrij maakt in de begroting. Dit in samenwerking met de uitvoeringsorganisatie. Overwogen wordt om de nulmeting jaarlijks te herhalen, zodat er inzicht ontstaat in het lokale transformatieproces. Dit met het oog op toekomstige benchmarking van transformatie in de jeugdhulp voor gemeenten.



ORGANISATIE

Stuurgroep transformatie

In lijn met de startnotitie is de stuurgroep transformatie opdrachtgever voor het programmteam namens het AB.

Omdat de gemeenten de doorontwikkeling van de jeugdhulp willen regisseren, heeft het directeurenoverleg hierbij een adviserende en coachende rol. Deze rolverdeling garandeert dat er samenhang is tussen lokale en regionale transformatie en het ontlast het AOJ.

Als er besluitvorming nodig is over noodzakelijke middelen voor activiteiten van het programmteam of een transformatievraagstuk vraagt om aanpassing van de regionale inkoopstrategie, wordt dit in het AB van de GR JR geagendeerd door de stuurgroep transformatie.

Dit procesvoorstel is besproken tijdens de bijeenkomst van de Stuurgroep transformatie op 23 juni jl. Het advies luidde:

- Zorg dat in de ontwikkelopgave concreet wordt waar de lokale bouwstenen voor staan.
- Zorg dat het programmteam aansluit bij al lopende lokale initiatieven.

Rol van maatschappelijke partners

Het concretiseren en realiseren van de bouwstenen kan niet zonder input van onze maatschappelijke partners. Dat betekent dat we in het ontwikkelproces bijvoorbeeld de zorglandschapstafels en het RRJO actief zullen betrekken. Dit doen we om te komen tot een gedragen ontwikkelopgave in lijn met de leidende principes van de regiovisie. Voor de jeugdgezondheidszorg wordt door het programmteam aangesloten bij bestaande regionale overleggen. Voor het onderwijs sluit het programmteam aan bij een nog in te richten (boven)regionaal overleg met de samenwerkingsverbanden passen onderwijs.

Ambtelijke inzet

Binnen het kader van de opdracht voor het programmteam wordt in de werkagenda voldoende ruimte gemaakt voor de activiteiten, die voortkomen uit dit procesvoorstel. Vooralnog coördineert Ellen Wennink dit proces.

PLANNING

Vooruitlopend op besluitvorming over dit procesvoorstel wordt de nulmeting al in gang gezet. We willen die nulmeting voor de zomervakantie rond hebben. Dit is noodzakelijk om tijdig een gezamenlijke ontwikkelopgave te formuleren, die aansluit bij de inkoopstrategie van de GR JR. Publicatie van de bestekken staat voor Q3 2021 gepland. Doel is om uiterlijk december 2021 de acties, die voortkomen uit de lokale ontwikkelopgave, in gang te zetten. Dit met een looptijd van 1 jaar, zodat we als gemeenten gesteld staan voor de nieuwe contracten in 2023 De planning wordt door het programmteam nader uitgewerkt naar aanleiding van de nulmeting. Zonodig zetten we het plan door tot en met 2025. Daarmee is dit procesvoorstel onderdeel van de regioagenda.

BESLUITVORMINGSPROCES

De beslispunten worden op 2 juli a.s. voorgelegd aan het AB platform jeugd. Het is de basis voor de werkwijze van het programmteam tot en met eind 2022. Zonodig volgt een verlenging van de opdracht tot en met 2025.