

Aan : AB platform jeugd  
Datum vergadering : 02-07-2021

Van : Wouter Struijk  
Door toedoen van: : Ellen Wennink  
Behandelend ambtenaar : Anja Jongerius, Laura Prince, Ellen Wennink

Onderwerp : Procesvoorstellen programmteam regiovisie

Bijlage(n) : 1) Procesvoorstel inrichting programmteam (met bijlagen)  
: 2) Procesvoorstel lokale bouwstenen regiovisie (met bijlagen)  
: 3) Procesvoorstel client participatie  
: 4) Procesvoorstel verbinding onderwijs jeugdhulp

### **Gevraagd besluit:**

Het AB platform wordt gevraagd te besluiten:

- Instemming met alle beslispunten per procesvoorstel.
- Deze worden gepubliceerd op de website [www.jeugdhulprijnmond.nl](http://www.jeugdhulprijnmond.nl).

### **1. Inleiding**

In het AB platform jeugd van 16 april jl. is de startnotitie voor een effectieve transformatiestrategie in de jeugdhulpregio Rijnmond vastgesteld. Dit betekent dat we aan de slag gaan met een programmteam, dat de regiovisie uitrolt. Het programmteam agendeert 4 procesvoorstellen, omdat ze onderdeel zijn van de regioagenda voor 2021. Dit met mogelijke uitloop naar 2022 (en verder). De procesvoorstellen hebben betrekking op: een aangescherpte opdracht voor het programmteam, een voorstel voor het concretiseren van de lokale bouwstenen uit de regiovisie, een voorstel voor het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en een plan van aanpak voor het stimuleren van cliëntparticipatie

### **2. Gevraagd besluit**

Het AB platform jeugd wordt gevraagd te besluiten tot:

- *Instemming met de 4 procesvoorstellen, zodat het programmteam aan de slag kan binnen het kader van de regioagenda.*
- *Instemming met verzending van de raadsinformatiebrief (met bijlagen) aan de colleges.*

Die beslispunten hebben betrekking op:

#### **A. Aanscherpen opdracht programmteam**

- Het programmteam heeft een werkagenda, die voortkomt uit de jaarlijkse regioagenda.
- De bestaande overlegstructuur voor transformatievraagstukken wordt aangepast. Dit in lijn met de nieuwe governance van de GR JR.
- De benodigde ambtelijke inzet wordt verrekend conform voorstel. Dit betekent dat er een tijdelijke kwartiermaker ingehuurd gaat worden.

#### **B. Concretiseren lokale bouwstenen**

- Iedere gemeente in Rijnmond een nulmeting doet aan de hand van het schema in de bijlage. Deze nulmeting geeft inzicht in de lokale transformatie en is de opmaat naar een gezamenlijke ontwikkelopgave. Die ontwikkelopgave sluit aan bij de regionale inkoopstrategie en de kadernota van de GR JR.

**Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond**

p/a Gemeente Rotterdam  
Jeugd en Onderwijs  
Postbus 70014  
3000 KS Rotterdam  
[www.jeugdhulprijnmond.nl](http://www.jeugdhulprijnmond.nl)





- Het programmateam de uit de lokale ontwikkelopgave voortkomende acties regisseert tot en met december 2022 (met optie op verlenging tot en met 2025). Er is ruimte voor verschillen in tempo en werkwijze tussen gemeenten voor zover dit bijdraagt aan realisatie van de gestelde doelen.

#### C. *Samenwerken met onderwijs en jeugdhulp*

- Het opsplitsen van de gezamenlijke ontwikkelopgave (zie bijlage), zodat er op lokaal, en (sub)regionaal niveau gewerkt kan worden aan de 7 thema's uit het adviesrapport.

#### D. *Stimuleren cliëntparticipatie*

- Uitwerking van de adviezen uit het plan van aanpak voor cliëntparticipatie door JSO (zie bijlage). Dat is inclusief de bijbehorende begroting.
- Inzetten van de praatplaat als instrument om in gesprek te gaan over de regiovisie (zie bijlage).

De bijlagen bij alle procesvoorstellen zijn:

- Een raadsinformatiebrief (met de vastgestelde regiovisie en concept regioagenda 2021)
- Een schema voor de nulmeting lokale bouwstenen
- Een voorzet voor verdeling vraagstukken die onderwijs en jeugdhulp raken (op lokaal en (sub)regionaal niveau)
- Een plan van aanpak voor cliëntparticipatie (met praatplaat)

Dit besluit is geen hamerstuk.

### **3. Toelichting**

Het programmateam is een initiatief van de 15 gemeenten in Rijnmond om de transformatie in de jeugdhulp aan te jagen. Dit team maakt voor grote projecten een procesvoorstel om planmatig te kunnen werken en vervolgens ook behaalde resultaten te kunnen verantwoorden. Dat niet alleen aan het AOJ, maar ook aan het AB platform jeugd en alle maatschappelijke partners. Dit binnen het kader van de regioagenda en in samenwerking met de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR), die de besluitvorming over inkoopvraagstukken al sinds 2015 ondersteunt.

#### **Bespreekpunten**

De bespreekpunten hebben betrekking op aanpassingen in de overlegstructuur, bezetting van het programmateam en financiële consequenties van de procesvoorstellen.

De procesvoorstellen zijn vooraf besproken met de Stuurgroep transformatie en het AOJ. Hun advies is in de versie die nu voorligt meegenomen. Met name het voorstel om de overlegstructuur aan te passen aan de nieuwe werkwijze van het programmateam is nog een discussiepunt. Dit raakt aan het governancevraagstuk van de GR JR en zal in dit kader verder geconcretiseerd worden. In de startnotitie is ervan uitgegaan dat de gemeenten 4 fte leveren voor het programmateam (waarvan 2 vanuit het AOJ). De uitvoeringsorganisatie is gevraagd 2 fte te leveren. Het lukt in dit stadium niet deze mankracht bij elkaar te krijgen, omdat de leden van het programmateam ook hun lokale taken blijven doen. Dit is een risico voor het realiseren van de regiovisie, met name wat betreft regie op het ontwikkelproces. Vandaar het voorstel om in 2021 en 2022 een tijdelijke kwartiermaker in te huren. Dit betekent dat de ambtelijke inzet zich richt op communicatie, transformatie en afstemming met inkoop. Zodra er een communicatieadviseur is gevonden, zal er ook werk gemaakt worden van een communicatieplan. Voor nu worden de raden per brief op hoofdlijnen geïnformeerd over de stand van zaken. Het is de bedoeling dat alle gemeenten de regiovisie aanmelden bij [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) voor publicatie.

In dit stadium hebben maar 2 van de 4 voorstellen financiële gevolgen (zie ook paragraaf 4), maar op termijn kan dit wijzigen.



Vandaar dat het programmateam voor 2022 komt met een voorstel voor besteding van de transformatiemiddelen, die in de begroting van de GR JR gereserveerd zijn. Voor alle procesvoorstellen geldt dat het programmateam aan de opdracht werkt tot en met december 2022 (met mogelijke uitloop naar 2025). Er wordt jaarlijks een regioagenda gemaakt.

#### **4. Consequenties**

##### **Financiële consequenties:**

Op dit moment kent alleen de aangescherpte opdracht voor het programmateam en het plan van aanpak voor cliëntparticipatie financiële consequenties. Wat betreft het programmateam gaat het om €300.000 en wat betreft cliëntparticipatie om €33.000. Het is de bedoeling om dit te bekostigen vanuit de begroting van de GR JR.

##### **Personele consequenties:**

Nu het programmateam aan de slag gaat, zal de benodigde ambtelijke inzet verrekend worden conform het voorstel in de aangescherpte opdracht. In dit voorstel is ook rekening gehouden met de inzet van de uitvoeringsorganisatie van de GR JR.

##### **Juridische consequenties:**

De procesvoorstellen kennen geen juridische consequenties. De betrokken ambtenaren blijven in dienst van hun eigen gemeente.

#### **5. Vervolprocedure**

##### **Communicatie:**

Het programmateam gaat aan de slag met:

1. Vaststellen regiovisie en monitoren realisatie bouwstenen
2. Aanjagen transformatie in de jeugdhulp en zonodig gezamenlijk beleid maken
3. Verbeteren communicatie over successen in Rijnmond
4. Stimuleren leren van elkaar binnen en buiten Rijnmond

##### **Planning:**

Per procesvoorstel bewaakt het programmateam namens de Stuurgroep transformatie de projectplanning en besluitvorming. Alle procesvoorstellen zijn daarmee onderdeel van de regioagenda. De stuurgroep adviseert (on)gevraagd het AB platform jeugd over de voortgang.