

CONCEPT REGIOAGENDA JEUGDHULP NABIJ & PASSEND 2021

| JATHEMA | WAT TE DOEN | DOOR WIE | DEADLINE |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| REGIE | Maken startnotitie programmteam | Ellen Wennink Anja Jongerius Coördinatieteam UO | Maart 2021 |
| | Inrichten programmteam | Ellen Wennink Anja Jongerius Coördinatieteam UO | Juli 2021 |
| | Ontwikkelen regioagenda | Ellen Wennink Anja Jongerius | Juli 2021 |
| | Uitwerken ambities regiovisie per bouwsteen (inclusief invoering factorenmodel & definitie reikwijdte jeugdhulp) | Ellen Wennink Karin Noordanus Floreyne Hesper | Juli 2021 (deel 1) December 2021 (deel 2) |
| | Uitvoeren verbeterplan GR JR (inclusief strategisch informatiemanagement) | UO Sandra Hammer Andrea Wildeboer | Juni 2021 (deel 2) September 2021 (deel 3) |
| | | | |
| COMMUNICATIE | Ontwikkelen communicatieplan 2022-2023 | Programmteam | Nog inplannen |
| | Organiseren themabijeenkomsten transformatie | Anja Jongerius Ron van Zon Projectgroep pilots | Maart 2021 (deel 1) Oktober 2021 (deel 2) |
| | Maken praatplaat regiovisie (inclusief kernboodschap) | Anja Jongerius Ellen Wennink JSO | Juli 2021 |
| | | | |
| TRANSFORMATIE | Organiseren stuurgroep transformatie (inclusief bewaken werkagenda) | Ellen Wennink Anja Jongerius | Conform jaarplanning |
| | Bewaken voortgang transformatieprojecten | Anja Jongerius Marion Welling Hannie Olij Projectgroep pilots | November 2021 |
| | Maken en uitvoeren advies verbinding onderwijs jeugdhulp PO en VO | Ellen Wennink Laura Prince Angelique Nijssen | Juli 2021 (deel 1) December 2021 (deel 2) |
| | Uitvoeren ambitiedocument Jeugdhulp Plus | Karin Noordanus Floreyne Hesper | December 2021 |
| | Ontwikkelen en uitvoeren plan voor cliëntparticipatie | Anja Jongerius JSO | Juli 2021 (deel 1) December 2021 (deel 2) |

| | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| | (inclusief bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen) | | |
| | Ontwikkelen voedingsbodem voor innovatie (kennisbank en STRAW) | Anja Jongerius Stuurgroep Transformatie | December 2021 |
| | Verbinding met regionale ontwikkelplan CJG/ lokale preventie | Programmateam ROWA | Nog inplannen |
| | Verbinding met Wmo (18-/18+) | Programmateam | Nog inplannen |
| | Verbinding met veiligheid | Programmateam Werkgroep jeugdbescherming | Nog inplannen |
| | | | |
| INKOOP | Organiseren besluitvorming DB/ AB | UO Joris Buningh Coördinatieteam | Conform jaarplanning |
| | Maken jaarrekening 2020 en begroting GR JR 2022 | UO Frans Wieles Coördinatieteam | Juli 2021 |
| | Maken kadernota GR JR 2023 | UO Frans Wieles Coördinatieteam | Oktober 2021 |
| | Uitvoeren plannen bij taakstelling 2021 | Gemeenten Coördinatieteam UO | Oktober 2021 |
| | Uitvoeren verbeterplan contractmanagement | UO Dick Sneijer Coördinatieteam UO | December 2021 |
| | Uitvoeren plan pleegzorg maatwerk en werving pleegouders | UO Bente Vijftigschild ZLT A | December 2021 |
| | Uitvoeren verbeterplan crisishulp | UO Ron van Zon ZLT E en F | December 2021 |
| | Ontwikkelen en uitvoeren verbeterplan arrangementenmodel | UO Ismael Barzoughi Werkgroep inkoop | Maart 2021 |
| | Ontwikkelen nieuwe inkoopstrategie (inclusief bestekken) | UO Erwin Jacobs Werkgroep inkoop EHDK | November 2021 |
| | Ontwikkelen doorbraakplan jeugdbescherming | UO Simon Wittenbols Werkgroep jeugdbescherming | April 2021 |
| | Ontwikkelen doorbraakplan perceel E | UO Maaike Roestenberg ZLT E | April 2021 |
| | Herpositioneren niet wettelijke taken JBRR | UO Simon Wittenbols werkgroep jeugdbescherming | Augustus 2021 |